Abadszaldk Varos Polgarmesterétol
5241 Abéadszaldk, Dedk Ferenc ut 12.

Beszamolo

Abadszalok Varos Képviselo-testiiletének 2016. februar 11-én megtartandd iilésére
az Abadszalok-Kunhegyes Kozos Szennyvizkezel6 Tarsulas tevékenységérol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Abédszalok Véaros Onkorméanyzata és Kunhegyes Varos Onkorméanyzata 2009. méjus 12.-¢n
hozta 1étre az Abadszalok-Kunhegyes K6zos Szennyvizkezeld Tarsulast, melynek alapvetd célja
a két varos szennyvizkdzmivének kozel teljeskorii megvaldsitasa.

A Tarsulasi Megallapodas X. fejezete alapjan a tagok évente beszamolnak képviselo-
testiileteiknek.

Az Abédszalok-Kunhegyes kozOs szennyvizelvezetési €s tisztitdsi projektje cimii KEOP-
1.3.0/2F/09-2010-0035 azonositéoszamu palyazat 2015. évi szakaszdban a kordbbi évben zarult
csatornafejlesztéseket kovetden a szennyviztisztitd telep korszerisitési, bévitési munkai
fejezddtek be, amely 2015. szeptember 30-4n muiszaki atadés-atvételi eljarassal zarult. 2015.
november kézepén az abadszaldki csatornahalozat-fejlesztés lizemeltetési engedélyt kapott.

A projekt pénziigyi zdrdsa megtortént, azonban a teljes zardsa még folyamatban van, varhatdan
2016. tavaszan fog megtorténni. Ennek megfeleléen 2016. december 31-ig sziikséges az
abadszaldki Ujonnan megépiilt csatornahdlozatra a 75%-os rakotést igazolni. Az élore kotott
ingatlanok aranya jelenleg megkdozeliti az 52%-ot, igy a sziikséges arany elérheto.

A projektmenedzselést végz6 cég altal készitett 6sszefoglalot — amely részletesen tartalmazza a
megvalositds miiszaki, pénziigyi ¢és id6beli bemutatasat beszamolémhoz csatolom.

.../2016. (II. 11.) szamu Képviselo-testiileti hatarozat
az Abadszalék-Kunhegyes Kozos Szennyvizkezel6é Tarsulas tevékenységérol

Abadszaldk Viéros Képviseld-testiilete a Magyarorszag helyi dnkormanyzatairdl
szo0lo 2011. évi CLXXXIX. torvény 93.§ 14. pontban biztositott jogkorében
eljadrva az  Abadszalok-Kunhegyes Ko6z0s  Szennyvizkezelé — Tarsulas
tevékenységérdl szold beszamoldt elfogadja.

Hatéarozatr6l értesiilnek:

1. JNSZ Megyei Kormanyhivatal, Szolnok

2. Képviselo-testiilet tagjai, Helyben

3. Polgarmesteri Hivatal Pénziigyi Iroda, Helyben

Abéadszalok, 2016. februar 3.

: Kovécs Mihaly 1)
polgarmest
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ELOZMENYEK

A Tamogato Koérnyezet és Energia Operativ Program keretén beliil Szennyvizelvezetés és
tisztitds kétfordulds paélydzati konstrukcidban megvaldsitandé projektek tadmogatdsara
targyu felhivast tett kézzé, melyre Abddszaldk-Kunhegyes Kozés SzennyvizkezelS Tdrsulds
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0076 azonosité szamon regisztralt, 2011. év januar hé 5. napon
befogadott projekt javaslatot/palydzatot nyujtott be a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség
megjelentetett palyazati felhivas és Gtmutato szerint.

A pélydzatot 2011. oktdber 21-én kelt tdmogatd levél szerint tamogatasban részesitett. A
Témogato dontése alapjan a Tarsulds vissza nem téritendd tdmogatdsban részesiilt.

A FEJLESZTES CEUA VOLT

Kunhegyes varos csatorna halézat lefedettség kb. 95 %-ra ndvelése.

Abddszalok véros csatorna haldzat lefedettség kb. 91 %-ra ndvelése.

Kunhegyes és Abadszalék varosokban levd teleplilési szennyviz végatemel6k miikodésének
biztonsagosabbd tétele durva racsok beépitésével, tovdbbd a szennyviz berothadds
elkerilése érdekében elSlevegdztetés kiépitése.

A jelenlegi szennyviztisztité telep kapacitds bévitése 1.650 m3/d teljesitményre tovabbd a
harmadik tisztitasi fokozat kiépitésével a végsé befogadd Tisza folyé magasabb szintii
vizminBség-védelme,

Korszer(i iszap komposztalds tervezése, mellyel a keletkezd szennyviziszap mellett a
telepulési zéldhulladék is hasznosithaté és a keletkez6 komposzt kdrnyezetbarat médon
elhelyezhetd.

A PROJEKT MEGVALOSULASAVAL ELERT EREDMENYEK

A tervezett beruhazast koveten a teleplilések szennyviz csatorndzottsidga egy magasabb
szintre emelkedett, a csatornazott lakéingatlanok komfortosabba valtak.

Az egységnyi belterlleti gerincvezeték hosszra esé ellatott allandd lakosok szima
Abadszalokon 137 f6/km, Kunhegyesen pedig 231 f6/km lett.

A telepulései végatemel&k miikddése biztonsagosabbd valt, a mechanikai védelem kiépitését
kdvetden.

Egy Uj korszer(i és megfelel§ kapacitasu szennyviztisztité telep létesiilt.

A harmadik tisztitasi fokozat kiépitésével csokkent a végsé befogadd Tisza folyd
szennyezettsége.

Korszerli komposztalasi technolégia kiépilésével a keletkezd szennyviziszap mellett a
telepllések zoldhulladéka is kornyezetbarat komposzttd alakithato.

A csatorndzottsag novekedésével megsziintetésre keriilnek a kifogésolhaté vizzarésagu
szippantott szennyviz tarold aknak, csékken a talajvizterhelés - talajvizszennyezés.
Abadszalok vonatkozasaban a teriilet csapadékvizeinek és vizfolydsokba juté talajvizeinek
befogaddja a Tisza-té. A csatorndzottsag novekedésével csokken az Gzemeld hazi
szennyviztarol6 aknak szdma, igy csokken a talajviz szennyezettség - ebbél kdvetkezéleg
pedig a befogado Tisza-t6 helyi eredet(i szennyezédése is.
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CELCSOPORTOK

A projektjavaslat célcsoportja kozvetlenil a két telepiilés szennyvizcsatornaval elldtandd
lakossaga, kedvezményezett kozvetve a szennyviziszapot felhaszndlé mez8gazdasagi
gazdalkodok. Erintettek a két telepiilés turisztikai és egyéb szolgaltatdsait igénybe vevl
turistak.

FEJLESZTES ELEMEI

Kozos szennyviztisztito telep: Meglévl szennyviztisztito telep bévitése

Tisztito telep tervezett hidraulikai kapacitdsa: 1650 m3/d

Abddszalék telepiilés szennyvizcsatorna hélézatdnak bévitése: Graviticids rendszer(
halézat

Kunhegyes telepiilés szennyvizcsatorna-halézatdnak bdévitése: Graviticidés rendszeri
haldzat

Tamogatasi Szerz6dés hatalyba lépése: 2011. 12. 22.
A projekt fizikai zarasanak idépontja: 2015. 09. 30.

A PROJEKT MEGVALOSULASANAK BEMUTATASA
v' Pénziigyi megvaldsitas

A projekt megvalositdsdhoz a Tarsulds részére 2.873.031.967 Ft-ot a Kohézids Alap és a
Magyar Koztarsasag koltségvetése tarsfinanszirozasban biztositotta.

A megkotott Tamogatasi Szerz6dés alapjan a projekt teljes nettd koltsége: 3.471.003.000 Ft,
mely nem tartalmaz nem elszamolhatoé kéltséget.

Tdmogatdasi arany: 82,772385%

A Tamogatasi Szerz6dés alairasanak datuma: 2011. 11. 22,

A projekt megvalositasanak idGszakaban lehetdség nyilt a tdmogatds intenzitas novelésére a
vagyonértékelés, koltség-haszon elemzés dtszdmitdsdval. A 2. szdmd Tamogatasi
Szerz8désmodositassal a projekt tdmogatasi intenzitasa 94,999258 %-ra emelkedett, igy a
tamogatasi 6sszeg 3.297.427.095 Ft-ban keriilt meghatdrozasra.

Mindezeken felul az Eurdpai Unios tamogatashan részesulé kdzszféra szervezetek szamara
oneré tamogatas igénybevételére is lehet&ség adodott, melyre a Tarsulds 4 alkalommal
palyazott és nyert meg 6nerd tdmogatast.

A projektben 63.570.000 Ft maradvany keletkezett, mely a Kézrem(ikéd6 Szervezet &ltal az
5. szamu Tamogatdsi Szerz6désmaddositassal elvonasra keriilt.

Mindezek tukrében a projekt zarasara kialakult végs6 elszamolhaté netté 6sszkoltség
3.407.433.000 Ft lett, melynek tamogatastartalma nettd 3.237.036.067 Ft.

A projekt megvalositdsi id6szakaban 21 kifizetési kérelem keriilt benydjtasra, melyek
problémamentesen jovahagyasra és kifizetésre is keriltek.
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Abadszalok és Kunhegyes csatornahdlozat bévitése esetében a sikeres mliszaki atadas-
atvétel 2014. december 16-dan megtortént. A kivitelez6k végszamlajukat kiallitottak.
Feladatuk a garancialis jotalldssal biztositdsaval all fent a tovabbiakban.

A Kozrem(ikod6 Szervezet a kivitelez6k végszdmlait befogadta, a kifizetések megtdrténtek.

Abadszaldk - Kunhegyes teleplilések kdzds szennyviztisztitd telep esetében folytatédtak a
munkak, azonban a kivitelez6 cég kovetelést nydjtott be, melyben a Villalkozd jelezte, hogy
2014. mdrcius 6-an a meglévg elbulepité mitargyak parcidlis leeresztése mellett helyszini
bejarast tartott a szaktervezdével. Az elSllepité mitargyak vizsgalata sordn elére nem lathaté
modon megallapitdsra keriilt, hogy a meglévd mtargy vizzarésdga nem megfeleld, melynek
kbvetkeztében a javitdsi munkak elvégzéséig a Vallalkozd a Szerz8dés teljesitésében
akadalyoztatva van. A kiegészit6 m(iszaki tartalomra vonatkozéan kozbeszerzési eljarast
kellett lefolytatni, ahol a Duna Aszfalt Kft és a Veolia Water Solutoions & Technologies
Magyarorszag Zrt. altal alkotott konzorcium lett a nyertes. A szerz6déskétés 2015. janudr 19-
én keriilt sor. A szerz6déses Gsszeg netté 59.000.000 Ft, melyet a Tarsulds a projektben
keletkezett maradvanybdl kivant fedezni. A kiegészit6 miiszaki tartalom miatt a projekt
zarasanak hatdridejét is szlikséges volt kitolni, mivel a sziikséges 6 honapos probaiizem csak
az elGilepitd medencék kivitelezésének megvaldsitdsat kovetSen volt elindithatd. A
kiegeszité mliszaki tartalom épitési tevékenysége 2015. marcius 10-én lezdrult. A probaiizem
2015. 03. 13-val indul el és 2015. 09. 14-vel zarddott.

A mérndk cég, a nyilvanossag biztositasat végzé cég, a projektmenedzsment szervezet
munkaja folyamatos volt, a teljesitések szerz6désszerlien megtorténtek.
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PROJEKTTEVEKENYSEGEK ES SZERZODOTT CEGEK BEMUTATASA:

Tevekenység Szerz6dott fél Szerz6déskotés Szerzédés osszege
megnevezése datuma
Epités: kozos DA-VW Abddszaldk- 2013.02.21. 78.898.000 Ft
szennyviztisztitd telep | Kunhegyes Telep 2011
Konzorcium
Epités: Abddszaldk SADE - Magyarorszag | 2013.02.21. 799.876.000 Ft
teleplilés Mélyépitd Kft.
szennyvizcsatorna
halozatanak bévitése
Epités: Kunhegyes AH-DA 2012 2013.02.21. 1.546.970.000 Ft
telepllés Konzorcium
szennyvizcsatorna-
halézatanak bévitése
Kiegészitd épités telep | Duna Aszfalt Kft, 2015.01.19. 59.000.000 Ft
kapcsan Veolia Water Solutions
& Technologies
Magyarorszag Zrt.
Mdszaki ellenérzés ASZEK Konzorcium 2012.05.25. 91.448.000 Ft
Projektmenedzsment | Opus-Forras 2012.04.25. 74.000.000 Ft
Konzorcium
Tajékoztatas és Szféra-Tisza Kulturalis | 2012.03.02. 11.950.000 Ft
nyilvanossag Szolgdltatd Kft.
Kozbeszerzés Matrix Audit Kft. 2011.12.23. 11.000.000 Ft
Egyéb: Opus-Varoskapu 2013.03.18. 24.200.000 Ft
vagyonértékelés, Konzorcium
koltség-haszon
elemzés atszamitas
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A PROJEKT UTEMEZESE

A projekt tevékenységeinek litemezése
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Epités

Szennyviztisztitd

telep 2015.09.30
Epités

Csatornahdldzat 2014.12.16.

Epitési munkak -

Prébalizem 2015.09.13.
Projekt
menedzsment 2015.09.30.

Tajékoztatas és

nyilvanossag 2015.09.30.
Kézbeszerzési

eljaras 2013.02.21.
Meérnoki

feladatok 2014.09.30.
ZPEJ

elkészitésének

id6szaka 2014.10.30.
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A PROJEKT INDIKATORAI:
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i ?
Indikatorok megnevezése | Meértek- pReibe
Célértek

(az alabbi indikatorok a KEOP miiveletek eredményeit méri) ‘ egyseg |

A !:)rojektterulet teleplilésein szennyvizcsatornaval ellatott lakdegységek % 90
aranya
Atemeld - Krzeti dtemeld (épités, gépészet, elektronika) db 9
Kényszerdramoltatasu rendszer fm 6 044,73
Gravitacids gerinc vezeték fm 52 650,53
Csatorna - Hazi bekétések db 3623
El6re kitési arany a megépiilt szennyvizcsatorna haldzaton % 46
Szennyviztisztitd telep kapacitasa m3/nap 1650
KEPP fejlesztések eredményeként szennyvizcsatornaval ellatott lakdsok db 4 880
szama
Szennyviztisztitd telepen végrehajtott fejlesztések eredményeként

ey i ol LE 13592
létrejGtt tisztitokapacitas
A szennyvizkezelési projektben érintett lakossdg 6 11926

HELYSZiNI ELLENORZESEK:

[P T

A projekt megvalositasi id6szaka alatt 4 helyszini ellenGrzésre keriilt sor a Kézrem(ikédé
Szervezet részérél az alabbi id6pontokban:

- 2012.10. 02.
~ 2013.05. 23.
- 2014.08. 26.
- 2015.10. 14.

Az ellendrzések soran mindent rendben talaltak.

VALTOZAS BEJELENTESEK

......

Kisebb adminisztrativ valtozdsok léptek fel a projekt megvalésitdsi idészakaban, melyek
vdltozds-bejelentében bejelentésre kerlltek. A valtozasok a Kozrem(ikods Szervezet részérél
elfogadasra keriltek.

TAMOGATASI SZERZODESMODOSITASOK

A Tamogatasi Szerz6édés 6 alkalommal keriilt modositasra az alabbiak szerint:

1. sz. TSZ médositas — 2013.08.23.
A tamogatds intenzitdsanak megemelése érdekében sziikséges volt a vagyonértékelés,
koltség-haszon elemzés atszamitasa, melynek koltsége elszdmolhaté volt a projektben,
viszont a projekt tervezése soran az adott tevékenység nem szerepelt a
projekttevékenységek kozott, igy azt a valtozast TSZ modositassal kellett kezelni.

2. sz. TSZ médositas — 2013.08.26.
A projekt tdmogatasi intenzitasa 94,999258%-ra emelkedett.
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3. sz.TSZ moédositas —2014.04.02.
A projekt fizikai zardsanak napja 2014.07.23-rél 2014.12.31-re modosult.

4. sz.TSZ moédositas — 2015.01.16.
A projekt fizikai zardsanak napja 2014.12.31-r6l 2015.09.30-ra médosult.

5. sz. TSZ médositas — 2015.03.04.
A projektben keletkezett maradvanyt a Kozremiikodd Szervezet elvonta.

6. sz. TSZ mdédositas — 2015. 10. 29.
A Tamogatdsi Szerzddés 5.a) és 6.) szamu mellékletei formanyomtatvanyai megvaltoztak, igy
ezek frissitése valt indokoltta.



