



ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

E-mail: polgarmester@abadszalok.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 26-ai ülésére
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-000029 kódszámú, „Abádszalók Város Önkormányzatának
energetikai fejlesztése” című pályázat kivitelezése kapcsán pótmunka igény elfogadásáról,
pótmunka megrendeléséről, kivitelezési határidő meghosszabbításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Abádszalók Város Önkormányzata támogatási szerződéssel rendelkezik a **TOP-3.2.1-15-JN1-2016-000029 kódszámú, „Abádszalók Város Önkormányzatának energetikai fejlesztése”** című pályázat kapcsán.

Abádszalók Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás eredményeképpen vállalkozási szerződést kötött a GoodWill Energy Zrt.-vel (székhely: 1162 Budapest, Timur utca 72.) az Általános Iskola, Bölcsőde és Kölcsey úti Óvoda napelemes rendszerrel történő felszerelésére. A kivitelező pótmunka igényt nyújtott be a melléklet szerint, melyet a műszaki ellenőr véleményezett és jóváhagyott.

A kivitelezővel és műszaki ellenőrrel egyeztetésre kerültek az igényelt pótmunkák, valamennyi beruházási helyszín tekintetében szükséges a villámvédelem kiépítése, fejlesztése, továbbá az épületek monitoring rendszerbe történő becsatlakozása, mely a projekt fenntartási időszakban bír jelentőséggel. A monitoring rendszernek köszönhetően a kivitelező folyamatosan nyomon követi a napelem rendszer termelését és működését, szükség esetén jelzéssel él és beavatkozik a leghatékosabb működés érdekében.

Mivel a műszaki ellenőr a pótmunkák jogosságát nem cáfolta, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy nettó 3.088.060,- Ft összegű pótmunkát elfogadni és megrendelni szíveskedjen.

A fentiekkel összefüggésben szükséges a kivitelezési határidő meghosszabbítása is, 2018. szeptember 30. napjáig.

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlat nem érte el a pályázatban kivitelezésre fordítható összeget, így az önkormányzat a pótmunka igényt a pályázati támogatásból tudja finanszírozni.

Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, majd a mellékelt határozati javaslat elfogadását.

...../2018. (VII.26.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-000029 kódszámú, „Abádszalók Város Önkormányzatának energetikai fejlesztése” című pályázat kivitelezése kapcsán pótmunka igény elfogadásáról, pótmunka megrendeléséről, kivitelezési határidő meghosszabbításáról


Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-000029 kódszámú, „Abádszalók Város Önkormányzatának energetikai fejlesztése” című pályázat kapcsán a GoodWill Energy Zrt.-vel (székhely: 1162 Budapest, Timur utca 72.) megkötött vállalkozási szerződések módosítását, nettó 3.088.060,- Ft összegű pótmunka igényt elfogadja, a műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunkákat megrendeli.

A Képviselő-testület elfogadja a kivitelezési határidő 2018. szeptember 30. napjáig történő meghosszabbítását.

Határozatról értesülnek:

1. Abádszalók Polgármestere, helyben
2. Abádszalóki Közös Önkormányzat Hivatal Jegyzője, helyben
3. Abádszalóki Közös Önkormányzat Hivatal Pénzügyi Iroda
4. Suhajda-Molnár Anikó Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
5. GoodWill Energy Zrt. (székhely: 1162 Budapest, Timur utca 72.)
6. Krupp Kornél műszaki ellenőr 2085 Pilisvörösvár, Törökkút u. 2.
7. Irattár

Abádszalók, 2018. július 20.


(:Balogh Gyula:)
polgármester

Abádszalók Város Önkormányzata
5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 12.
Balogh Gyula polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Önkormányzat és a Goodwill Energy Zrt. között a Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Abádszalók Város Önkormányzat épületein című TOP-3.2.1-15-JN1-2016-000029 azonosítószámú projekt keretében napelemes rendszer kivitelezése tárgyában 2018. június 19-én Vállalkozási szerződések – 1. részben, 2. részben, 3. részben – jöttek létre.

A projekt kapcsán helyszíni felmérést követően a csatlakozási tervdokumentációk elkészültek, az Önök által megbízott műszaki ellenőr véleményezte. A tervek, illetve a műszaki ellenőr előírásai alapján több új, eddig előre nem látható műszaki megoldás, illetve tétel vált szükségessé, ezért részünkről elengedhetetlen a szerződés módosítása, a szerződés határidejének 2018. szeptember 30-ra való meghosszabbítása, illetve pótmunka költségek deklarálása, így akadályközléssel kívánunk élni.


Indoklás:

Abádszalók Pótmunkák		
Megnevezés	Nettó Ár	Indoklás
Iskola 5241 Abádszalók István Király utca 1 - 50,88 kWp		
AC oldali kábelnyomvonal kiépítése	700 000 Ft	A tornacsarnok épületére kerül elhelyezésre a napelemes rendszer, itt azonban nincs lehetőség villamos csatlakozásra, ezért az iskola főelosztójához kell kábelelni. A költség szükségessége csak a csatlakozási tervdokumentáció elkészülte után merült fel.
Villámvédelembe csatlakozás Villámvédelmi terv Villámvédelmi jegyzőkönyv	783 460 Ft	A napelemes rendszert csatlakoztatni kell a meglévő villámvédelmi hálózathoz, amelyet tervezettni, dokumentálni szükséges, megvalósítás előtt, műszaki ellenőr kérésére. Mivel helyszíni bejárás nem volt az ajánlattétel során, ezért ezen költség felmerülése előre nem volt látható, műszaki ellenőr kérése.
Monitoring rendszer kiépítése	300 000 Ft	A kivitelezés befejezése után Projekt Fentartási Jelentést kell készíteni, amelyhez szükséges a monitoring rendszer kiépítése. Műszaki ellenőr kérése.
ÖSSZESEN	1 783 460 Ft	
Bölcsőde - 5241 Abádszalók, Kossuth Lajos utca 6. - 16,96 kWp		
Megnevezés	Nettó Ár	Indoklás
Monitoring rendszer kiépítése		
	300 000 Ft	A kivitelezés befejezése után Projekt Fentartási Jelentést kell készíteni, amelyhez szükséges a monitoring rendszer kiépítése. A műszaki ellenőr külön kérése a felügyeleti berendezés.
Villámvédelembe csatlakozás Villámvédelmi terv Villámvédelmi jegyzőkönyv	494 700 Ft	A napelemes rendszert csatlakoztatni kell a meglévő villámvédelmi hálózathoz, amelyet tervezettni, dokumentálni szükséges, megvalósítás előtt. Műszaki ellenőr kérése.
Összesen	794 700 Ft	
Óvoda - 5241 Abádszalók, Kőlcsey Ferenc út 4. - 8,32 kWp		
Megnevezés	Nettó Ár	Indoklás
Villámvédelmi jegyzőkönyv		
	209 900 Ft	A napelemes rendszert csatlakoztatni kell a meglévő villámvédelmi hálózathoz, amelyet dokumentálni szükséges. Műszaki ellenőr kérése.
Monitoring rendszer kiépítése	300 000 Ft	A kivitelezés befejezése után Projekt Fentartási Jelentést kell készíteni, amelyhez szükséges a monitoring rendszer kiépítése. Műszaki ellenőr külön kérése a felügyeleti berendezés.
ÖSSZESEN	509 900 Ft	

Kérem, hogy a felsorolt indokok alapján az akadályközlést szíveskedjék elfogadni, illetve a nettó 3.088.060 Ft értékű pótmunkát megrendelni.

Budapest, 2018. július 17.

Tisztelettel:

Goodwill Energy Zrt.
1162 Budapest, Timmermann utca 12.
Adószám: 15804610-2-12

Karvaly Zita
vezérigazgató