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ELOTERJESZTES

Abadszalok Viaros Onkormanyzat Képviselé-testiiletének 2021. 09. 09-ei iilésére
TOP.1.4.1-19-JN1-2019-00036 kédszami, ,,Bolcsédei féréhely bovitése Abadszalokon” cimii
palyazat kapcsan vallalkozéi szerzodés médositas jovahagyasardl és sajat forras
biztositasarol

Tisztelt Képviseld-testiilet!

Abadszalok Varos Onkormanyzata tdmogatési szerzédéssel rendelkezik a TOP.1.4.1-19-JN1-
2019-00036 kédszamu, ,,Bolcsédei féréhely bévitése Abadszalokon” cimii palyazat kapcsan,
a beruhazds megvalositasdhoz sziikséges kozbeszerzési eljards lefolytatdsa a kivitelezd
személyére vonatkozdéan megtortént, melyr6l a Polgarmester 2021.03.31. napjan dontott, nettd
2.511.499,- Ft sajat forras biztositasa mellett. A vallalkozasi szerzddés alairasra kertilt.

A munkateriilet dtadasat kovetden a vallalkozo észlelte, hogy az épitési teriileten a tervezés soran
figyelembe nem vett szennyviz akna talalhatd, melyet a talajmechanikai vizsgalat sem tart fel.
Ezért egyeztetve a kivitelezdvel, tervezével, muszaki ellenérrel, a szennyviz akna feltardsa
bejegyzésre keriilt az épitési napldba, és a muszaki ellendr eldirasara a statikai tervet modositotta
a tervezd. A modositott statikai terv a kivitelezés koltségében nettdé 9.302.906,- Ft ndvekedést
okozott. A vallalkozoi szerz6dés modositas egyrészt tehat a vallalkozoi dij moédositast
tartalmazza.

A szennyviz akna észlelése és a tervek elkészitése 3 honapos csuszast eredményezett a
kivitelezést tekintve, igy a kivitelezési hataridé is ennek megfeleléen modosul.

A sajat forras Osszege a fentiekre tekintettel nettd 2.511.499,- Ft + 9.302.906,- Ft, 6sszesen nettd
11.814.405,- Ft a kivitelezés kapcsan.

Fentiek alapjan javaslom az el6terjesztés megtargyalasat, majd a mellékelt hatdrozati javaslat
elfogadésat.

............ /2021. (IX.9.) szamu képviselo-testiiletihatarozat

TOP.1.4.1-19-JN1-2019-00036 kédszamu, ,,Bolcsodei férohely bévitése Abadszalékon” cimii
palyazat Kkapcsian vallalkozéi szerzédés modositas jovahagyasarol és sajat forras
biztositasarol

Abadszalok Véaros Onkormdanyzatdnak Képviseld-testilete a TOP.1.4.1-19-JN1-2019-00036
kodszama, ,,Bolcsédei férohely bdvitése Abadszalokon” cimil palydzat kapcsan a hatérozathoz
mellékelt fovallalkozasi szerz6dés 1. szdmu modositasat jovahagyja, aldirasara Balogh Gyula
polgarmestert felhatalmazza.



A Képvisel6-testiilet nettd 11.814.405,- Ft Gsszegli sajat forrast 2022. évi koltségvetése terhére
biztositja.

Hatérid6: azonnal
Felelds: Balogh Gyula polgarmester

Hatéarozatrél értesiilnek:

Balogh Gyula Abadszalok Varos Polgarmestere, helyben

Dr. Szabo Istvan Abadszaloki Ko6zos Onkorményzat Hivatal Jegyzéje, helyben
Képviseld-testiilet tagjai, helyben

Abadszaloki K6z6s Onkormanyzat Hivatal Pénziigyi Iroda, Balazs Lajosné
[rattar
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FOVALLALKOZASI SZERZODES
1. szdmu modositas
Amely 1étrejott egyrészrol a

Abadszal6k Viros Onkormanyzata (székhelye: 5241 Abéadszaldk, Deék Ferenc Gt 12.; adészdma:
15733074-2-16; bankszamlaszama: 10045002-00353119-00000093 képviseli: Balogh Gyula
polgarmester), mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

ésa

INTAZI Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (székhelye: 4024 Debrecen, Rakoczi utca 70.;
cégjegyzékszama: 09-09-012117; adészama: 13625249-2-09; bankszamlaszama: 10300002-13187586-
00014901; MKIK kamarai regisztraciés szam: 19A88787) mint vallalkozé (a tovabbiakban:
Vallalkozo)

(a tovabbiakban a Megrendel6 és a Villalkozo kiilon-kiilon: Fél, illetve egyittesen: Felek) kozott.

ELOZMENYEK

Megrendeld, mint ajanlatkérd a kdzbeszerzésekrél szol6 2015. évi CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.)
115. § (1) bekezdés szerinti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le, ,,Bolcsddei férchely bévitése
Abddszalékon — TOP.1.4.1-19-JN1-2019-0036” targyban (tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras). Az
eljaras vonatkozasaban nyertes ajanlattevd Vallalkozé lett, melyre valo tekintettel a Felek 2021. aprilis
09. napjéan vallalkozasi szerz8dést (tovabbiakban: ,,vallalkozasi szerz6dés” vagy ,,szerz6dés”) kotottek
egymassal.

A fentiek alapjan a szerzédést Felek, a jelen okiratban leirt indokok szerint, az aldbbiak szerint
modositjak (tovabbiakban: szerzédésmodositas):

1. A SZERZODESMODOSITAS JOGALAPJA
1.1. Felek jelen szerz6désmodositast a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjaban foglaltakra alapozzak:

A Kbt. 141. § (4) bekezdése alapjan:

LA (2) bekezdésben szabdlyozott esetek mellett a szerzédés — a (6) bekezdésben foglalt feltételek
vizsgdlata nélkiil — 1j kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa nélkiil médosithatd, illetve mddosulhat az
alabbiak kéziil barmely esetben:
¢) a kovetkezd feltételek egyiittes teljestilése esetén:
ca) a médositdst olyan kériilmények tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkérd kell gondossdggal
eljarva nem lathatott elore;
cb) a médositds nem vdltoztatja meg a szerzédés dltaldnos jellegét,
cc) az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti szerzédés értékének 50%-at. Ha egymast
kovetéen tobb olyan médositdsra keriil sor, amelyek a ca) alpont szerinti 16bb, egymdssal nem
sszefiiggd koriilmény miatt meriiltek fel, ez a korldtozds az egyes mddositdasok netté érickére
alkalmazando. Az egymdst kovetd mddositdsok nem célozhatjck e rendelkezés megkeriilését.”

2. A SZERZODESMODOSITAS INDOKA

2.1. A Felek rogzitik, hogy a kivitelezés sordan a munkateriileten talalt — a kozbeszerzési eljaras
el6készitése soran kellé gondossaggal eljarva el6re nem latott - szennyvizakna okén a létesitmény



rendeltetésszerli hasznalatahoz tovabbi munkanemek elvégzése valt szilkségessé. Az elvégzendd
tovabbi munkanemeket a jelen szerzédés mellékletét képzé miiszaki dokumentum tartalmazza.

2.2. A Felek kijelentik, hogy az 2.1. pontban foglaltak miatt sziikségessé valt tovabbi munkanemek
elvégzése - mint a miiszaki tartalom véltozdsa — nem valtoztatja meg a szerzédés altalanos jellegét,
azonban mddositas a szerzodés ellenértékének a novekedésével jar. Az ellenérték valtozas nem haladja
meg az eredeti szerzodés értékének 50%-at. (a szerzodés értékvaltozasanak a mértéke 5,54%).

2.3. A Felek rogzitik tovabba, hogy a kivitelezés soran felmeriild, a létesitmény rendeltetésszer(i
hasznalatahoz sziikséges — elére nem latott — munkanemek elvégzéséhez sziikséges a kivitelezés
teljesitési hataridejének a médositésa is.

3. A SZERZODESMODOSITAS TARTALMA
3.1. A fentiek elérebocsatasat kovetéen a 2021. aprilis 09. napjan megkotott vallalkozasi szerzodést a
Felek k6z6s megegyezéssel az alabbiak szerint modositjak (a médositds vastag, dolt, alahiizott betiivel
Jjelolve).

3.2. A Felek rogzitik, hogy a vallalkozasi szerz6dés 3.1. pontja az alabbiak szerint médosul:

Eredeti rendelkezés:

A Vallalkozo az 1.1. pontban meghatarozott vallalkozas ellentételezéseként netto 158.896.877,- HUF,
azaz netto szazovtennyolcmillio-nyolcszazkilencvenhatezer-nyolcszazhetvenhét forint vallalkozoi dijra
(a tovabbiakban: Vallalkozoi Dij) jogosult.”

Moddositott rendelkezés:

A Vallalkozo az 1.1. pontban meghatarozott vallalkozas ellentételezéseként netto 168.199.783,- HUF,
azaz netté_szdzhatvannyolemillio-szdzkilencvenkilencezez-hétszaznyolcvanhdarom forint vallalkozoi
dijra (a tovabbiakban: Villalkozoi Dij) jogosult.”

3.3. A Felek rogzitik, hogy a vallalkozasi szerzodés 6.1. pontja az alabbiak szerint médosul:

Eredeti rendelkezés

,, Vallalkozo valamennyi kivitelezési Munkdlatot (ideértve a Megrendeld dltal jelzett esetleges hibds
teljesités miatti javitasokat, hianypotlasokat is) a szerzddés hatdalybalépésétdl szamitott 11 hénapon
beliil koteles elvégezni. [...]”

Modositott rendelkezés:

., Vdllalkozo valamennyi kivitelezési Munkdlatot (ideértve a Megrendeld dltal jelzett esetleges hibds
teljesités miatti javitasokat, hianypotlasokat is) a szerzédés hatdlybalépésétdl szamitott 14 honapon
beliil koteles elvégezni. [...]"

3.4. A jelen szerz6désmodositas 2. fejezetében foglaltakra a Felek a Vallalkozé ajanlatdban szerepld
arazott koltségvetést akként modositjak, hogy annak helyébe a jelen ,,1. sz. szerzé6désmodositds™ 1. sz
mellékletét képezd modositott arazott koltségvetés 1ép.

4. EGYEB RENDELKEZESEK
A Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédésmodositas felillija a Feleknek a jelen szerzddésmodositas

targykorébe tartozd korabbi nyilatkozatait, és a Feleknek a szerz6désmoddositas targyaba tartozo teljes
2



megallapodésat tartalmazza. A szerzddés jelen modositassal nem érintett rendelkezései valtozatlanok
maradnak.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzédésmodositas a mindkét fél altal torténd alairds napjan 1ép
hatalyba.

Jelen szerz6désmoddositast Felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot
jovéahagyolag alairjak.

Melléklet:

1. sz. melléklet — miiszaki dokumentum

Kelt: Abadszalok, 2021. szeptember ....

Abadszalék Varos Onkormanyzata INTAZI Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
Balogh Gyula polgarmester Takécs Tamaés tigyvezetd
Megrendel6 Vallalkozé






