ELOTERJESZTES KiSERO LAP
El6terjesztés cime: MFP-UHK/2022 kédszamu, ,,['Jt, hid, kerékparforgalmi létesitmény,
vizelvezet rendszer épitése/felujitasa” cimii palyazat kapcsan sajat forras biztositasarol
Eléterjesztd neve: Balogh Gyula polgarmester

Eléadé neve: Balogh Gyula polgarmester

Az eléterjesztés aldiras elétti elozetes ellendrzése:

Pénziigyi ellendrzés
- az elOterjesztés alairasat  javasolom — nem javasolom

(amennyiben az elbterjesziés targya alapjan sziikséges)
- a fedezet rendelkezésre dll igen — nem
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Torvényességi ellenérzés

Abadszaldk, 2022. augusztus 10.




ABADSZALOK VAROS POLGARMESTERETOL

5241 Abéadszaldk, Desk F. ut 12.
Tel.: 59/535-118
E-mail: polgarmester(@abadszalok.hu

Eléterjesztd: Balogh Gyula polgarmester
El6terjesztést készitette: Dr. Liptak Tiinde jegyz6
Ddntés formaja: hatdrozat

Szavazis modja: egyszerii t6bbség

ELOTERJESZTES

Abadszalék Viros Onkormanyzat Képviselé-testiiletének 2022. augusztus 11-ei iilésére
MFP-UHK/2022 kédszdm, ,,Ut, hid, kerékparforgalmi létesitmény, vizelvezetd rendszer
épitése/felujitasa” cimii palydzat kapcsan sajat forras biztositasarel

Tisztelt Képviseld-testiilet!

Abadszalok Véros Onkorményzata tdmogatasi szerzédéssel rendelkezik az MFP- UHK/2022
kédszamaua, ,,Ut, hid, kerékparforgalmi létesitmény, vizelvezeté rendszer épitése/felajitasa”
cimii palyazat kapcsin. A 1174/3009/612/5/2022. iktatészdmu tdmogatdi okirat alapjan az
Onkorményzat 10 999 435 Ft-ot nyert el.

A kivitelezést Téoth és Tarsa KESZ Kft. nyerte el beszerzési eljaras lefolytatasa tjan.

A pélyazati dokumentacidban az Onkorméanyzat az aldbbi mitszaki tartalomra nyert el tamogatast:

Ifjuség utca felujitésa ziizottké | épitéshez kapcsolodé koltség 10 229 815.- Ft
teritéssel 273 méter
hossziisagban

A kivitelezd a fentiekben meghatarozott miiszaki tartalomra tett 4rajénlatot, viszont a kivitelezés
megkezdésekor a miiszaki ellenSrrel egyeztetve plusz munka elvégzése meriilt fel. Az ifjusag ut
lak6i az Gt jarhatobba tétele érdekében toltésként megemelték az ut magassagat, amelyet a
kézmiivek miatt és a zizott k6 teritése okén nagyobb mennyiségii tiikrst kellett kiszednie a
vallalkozonak.

Az elébbiekben részletezett okok miatt a miiszaki ellendr 4ltal elrendelt miiszaki sziikségességbol
eredd plusz munkaélatok miatt tobblet kéltség keletkezett, melynek Osszege: brutté 1.664.335 Ft,
melyet dner6ként sziikséges vallalni.

Fentiek alapjan javaslom az eléterjesztés megtargyaldsat, majd a mellékelt hatirozati javaslat
elfogadasat.

............ /2022, (.....) szami képvi’selﬁ-testiileti hatiarozat
MFP-UHK/2022 kédszami, ,,Ut, hid, kerékparforgalmi létesitmény, vizelvezeté rendszer
épitése/felijitisa” cimii palydzat kapesan sajat forras biztositasarél

Abédszalok Viaros Onkorményzatanak Képviselo-testiilete az MFP- UHK/2022 kédszamd, ,,Ut,
hid, kerékparforgalmi létesitmény, vizelvezetd rendszer épitése/feltjitasa” cimii pélyazat kapcsan
a sajat forras biztositasat jovahagyja.

A Keépviseld-testillet bruttd 1.664.335,- Ft dsszegii sajat forrdst 2022. évi koltségvetése terhére
biztositja.




Hatérid6: azonnal
Felelds: Balogh Gyula polgdrmester

Hatarozatroél értesiilnek:

1. Balogh Gyula Abadszalék Véros Polgarmestere, helyben
2. Dr. Lipték Tiinde jegyzd
3. Képviselo-testiilet tagjai, helyben
4. Abédszaloki Kozés Onkormanyzat Hivatal Pénziigyi Iroda, Baldzs Lajosné
5. Irattar
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Balogh ¢ vula
polgérltlester



