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ELOTERJESZTES

Abadszalok Varos Onkormanyzat Képviselo-testiiletének 2018. jilius 26-ai iilésére
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-000029 kédszami, ,,Abadszalék Varos Onkormanyzatanak
energetikai fejlesztése” cimii palyazat kivitelezése kapesan pétmunka igény elfogadasarol,
pétmunka megrendelésérol, kivitelezési hataridé meghosszabbitasarol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Abadszalok Varos Onkormanyzata tdmogatasi szerzddéssel rendelkezik a TOP-3.2.1-15-JN1-
2016-000029 kédszami, ,,Abadszalok Varos Onkormanyzatinak energetikai fejlesztése”
cimii palyazat kapcsan.

Abadszalok Varos Onkormanyzata kozbeszerzési eljaras eredményeképpen vallalkozési
szerzddést kotott a GoodWill Energy Zrt.-vel (székhely: 1162 Budapest, Timur utca 72.) az
Altalanos Iskola, Boleséde és Kolesey tti Ovoda napelemes rendszerrel torténd felszerelésére. A
kivitelez6 potmunka igényt nyujtott be a melléklet szerint, melyet a miszaki ellen6r
véleményezett és jovahagyott.

A kivitelezovel és miszaki ellendrrel egyeztetésre keriiltek az igényelt potmunkék, valamennyi
beruhazasi helyszin tekintetében sziikséges a villamvédelem kiépitése, fejlesztése, tovabba az
épiiletek monitoring rendszerbe torténo becsatlakozasa, mely a projekt fenntartasi idészakban bir
jelentdséggel. A monitoring rendszernek kdszonhetden a kivitelezo folyamatosan nyomon koveti
a napelem rendszer termelését és mukodését, sziikség esetén jelzéssel él és beavatkozik a
legoptimalisabb miikdés érdekében.

Mivel a miszaki ellenér a potmunkdk jogossagat nem cafolta, kérem a Tisztelt Képvisel6-
testiiletet, hogy nettd 3.088.060,- Ft §sszegli potmunkat elfogadni és megrendelni sziveskedjen.

A fentiekkel Osszefiiggésben sziikséges a kivitelezési hataridd meghosszabbitasa is, 2018.
szeptember 30. napjaig.

Tekintettel arra, hogy a kozbeszerzési eljarasban nyertes ajanlat nem érte el a palyazatban
kivitelezésre fordithato Osszeget, igy az Onkormanyzat a potmunka igényt a palyazati
tamogatasbol tudja finanszirozni.

Fentiek alapjan javaslom az eldterjesztés megtargyalasat, majd a mellékelt hatarozati javaslat
elfogadasat.

............ /2018. (VIL26.) szamu képviselo-testiiletihatidrozat
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-000029 kodszamu, , Abadszalok Vairos ﬁnkorményzaténak
energetikai fejlesztése” cimii palyazat kivitelezése kapesan pétmunka igény elfogadasarol,
pétmunka megrendelésérol, kivitelezési hataridé meghosszabbitasarol



Abédszalok Varos Onkorményzatanak Képviselo-testilete a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-000029
kodszamu, ,.Abadszalok Varos Onkormanyzatanak energetikai fejlesztése™ cimi palyazat
kapcsan a GoodWill Energy Zrt.-vel (székhely: 1162 Budapest, Timur utca 72.) megkotott
vallalkozasi szerzodések modositasat. nettd 3.088.060,- Ft dsszegli potmunka igényt elfogadja, a
miiszaki ellenor altal jovahagyott potmunkakat megrendeli.

A Képviselo-testiilet elfogadja a kivitelezési hatarido 2018. szeptember 30. napjaig tortén6
meghosszabbitasat.

Hatérozatrdl értestilnek:

Abadszalok Polgarmestere, helyben

Abédszaloki Kozos Onkormanyzat Hivatal Jegyzoje, helyben
Abédszaloki Kozos Onkormanyzat Hivatal Pénziigyi Iroda
Suhajda-Molnar Aniko Felelos Akkreditalt Kzbeszerzési Szaktanacsado
GoodWill Energy Zrt. (székhely: 1162 Budapest, Timur utca 72.)

Krupp Kornél miiszaki ellenér 2085 Pilisvorosvar, Torokkut u. 2.
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Abadszalok, 2018. julius 20.



Ab#dszalék Vires Onkormanyzata
5241 Abidszalok, Dedk Ferenc it 12.
Balogh Gyula polgérmester

Tisztelt Polgarmester Ur!

Az Onkormanyzat és a Goodwill Energy Zrt. kdzott a Megijulé energiaforrdsok kiakndzasdra irdnyulé energiaellitis
megvalositdsa Abadszalok Védros Onkormanyzat épiiletein cimii TOP-3.2.1-15-JN1-2016-000029 azonositGszami projekt
keretében napelemes rendszer kivitelezése targydban 2018. junius 19-én Vallalkozasi szerzddések — 1. részben, 2. részben, 3. részben —

jottek létre.

A projekt kapesan helyszini felmérést kévetben a csatlakozasi tervdokumentéciok elkészilltek, az Ongk éaltal megbizott miiszaki ellendr
véleményezte. A tervek, illetve a mitszaki ellendr elbirsai alapjén t6bb 0j, eddig elore nem lathat6 miszaki megoldas, illetve tetel vélt
sziikségessé, ezért résziinkrdl elengedhetetlen a szerzbdés moédositdsa, a szerzddés hatdridejének 2018. szeptember 30-ra valé
meghosszabbitasa, illetve pétmunka koltségek deklaralasa, igy akaddlykdzléssel kivAnunk €élni. g

Indoklas:
Abddszalék Pétmunkak R
Megnevezés S E TNewsAr  lindoklds 3
Iskola 5241 Abadszal6k Istvin Kirdly utca 1 - 50,88 kWp
Atornacsarnok épliletére keriil elhelyezésre a napelemes
rendszer, itt azonhan nincs lehetdség villamos csatlakozdsra,
AC oldali kabelnyomvonal kiépitése 700 000 Ft |ezért az iskola f&elosztéjahoz kell kdbelezni. A koltség
szilkségessége csak a csatlakozdsi tervdokumentdcié elkészlite
utdn merdilt fel.
A napelemes rendszert csatlakoztatni kell 3 meglévd
Nillriiédelambe ciatiakoss vilié.mjvédelml héldlaatt.mz, amelyet ler.veztetnl, dukumema!m
megvaldsitas elétt, mliszaki ellendr kérésére. Mivel
Villamvédelmi terv 783 460 Ft e T .
Villmvédelmi jegyz6kan helyszini bejaras nem volt az ajénlattétel sordn, ezért ezen
% BY w koltség felmertilése el6re nem volt Iathatd, miszaki eliendr
kérése.
Akivitelezés befejezése utan Projekt Fentartds! Jelentést kell
Monitoring rendszer kiépitése 300 000 Ft |késziteni, amelyhez szikséges a monitoring rendszer kiépitése.
Mdszakl ellendr kérése. .
(OSSZESEN 1783460 Ft
T N A R TR SRR RS T SRR 1 R e AR e
Bilesdde -5241 Abddszaldk, Kossuth Lajos utca 6.- 16,96 kWp
A kivitelezés befejezése utan Projekt Fentartasi Jelentést kell
Monitoring rendszer kiépltése 300 000 Ft |késziteni, amelyhez s2ikséges a monitoring rendszer kiépltése. A
miiszaki ellendr killtin kérése a feliigyeleti berendezés.
Villdmvédelembe csatlakozds A napelemes rendszert csatlakoztatni kell a meglévs
Villamvédelmi terv 494 700 Ft |villimvédelmi haldzathoz, amelyet tervertetni, dokumentdini
Villdmvédelmi jegyz8kdnyv sziiksépes, megvaldsitds elott.Miszaki ellendr kérése.
(sszesen 794 700 Ft
Megnevezés S 7T T T A M
Ovoda - 5241 Abddszalék, Kdlcsey Ferenc it 4. - 8,32 kWp
A napelemes rendszert csatlakoztatni kell a meglévé
s 209 900 Ft |villimvédelmi haldzathoz, amelyet dokumentdini
Vi
amvedelmi jegys0kOMY szilkséges.Mdszaki ellendr kérése.
Akivitelezés befejezése utdn Projekt Fentartési Jelentést kell
Monitoring rendszer kiépitése 300 000 Ft |késziteni, amelyhez szilkséges a monitoring rendszer kiépitése.
M(Iszaki ellendr kiiln kérése a feligyeleti berendezés.
(OSSZESEN 509 900 Ft

Kérem, hogy a felsorolt indokok alapjan az akadalykdzlést sziveskedjék elfogadni, illetve a nettd 3.088.060 Ft értékii pStmunkat

megrendelni.

Budapest, 2018. jalius 17.
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